


सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

चौधौं संशोधन :

मुख्य विषयवस्तु र यसका प्रभावहरु



ई. अनिल पोखरेल

निर्देशक,

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

1. डिजाईन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा
2. संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता (Frameworks or unit rate contract) सम्बन्धमा
3. रासायनिक मल खरिद सम्बन्धमा
4. बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार (बिशेष अनुभव) सम्बन्धि
5. स्वादेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता सम्बन्धमा
6. कार्यसम्पादन जमानत (Performance security) को म्याद र धरौटी (Retention money) फिर्ता सम्बन्धि
7. खरिद सम्झौताको म्याद थप (EOT) सम्बन्धि विशेष व्यवस्था
8. अन्य व्यवस्था

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

1. डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा

- डिजाइन र निर्माण (DB) सम्झौता र ई.पी.सी. (EPC) सम्झौता लाई परिभाषित गरिएको
- **"डिजाइन र निर्माण सम्झौता (Design & Build Contract)"** भन्नाले निर्माण कार्यको डिजाइन र निर्माण कार्य एउटै निर्माण व्यवसायीबाट गराउनको लागि गरिने खरिद सम्झौता सम्झनु पर्छ। (नियम २)
- **"ई.पी.सी. सम्झौता (Engineering Procurement and Construction)"** भन्नाले निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको डिजाइन सहित इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण चरणका कार्यहरू तथा आवश्यकता अनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नु पर्ने मर्मत सम्भार र सञ्चालन समेत निर्माण व्यवसायीबाट गराउनको लागि गरिने खरिद

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

1. डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा

- सार्वजनिक निकायले कुनै निर्माण कार्य गराउनको लागि अनुसूची-४ बमोजिमको सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गर्न सक्ने । (नियम २२)
- अनुसूची-४ मा ई.पी.सी. (Engineering Procurement and Construction) सम्झौता थप गरिएको ४, निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता

(क) एकाई दर सम्झौता

(ख) एकमुष्ट रकम सम्झौता

(ग) लागत सोधभर्ना सम्झौता

(घ) समय र सामग्री दर सम्झौता:

(ङ) डिजाइन र निर्माण सम्झौता:

(च) व्यवस्थापन सम्झौता:

(छ) कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत सम्भार वा व्यवस्थापन सम्झौता:

(ज) पिसवर्क सम्झौता:

(झ) निर्माण र मर्मत सम्भार सम्झौता:

(ञ) टर्नकी सम्झौता

' (ट) ई.पी.सी. सम्झौता:

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

- 1) डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा
 - ❖ सार्वजनिक निकायले **मध्यम, ठूला र जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने** सडक, सुरुङ्ग, सुरुङ्गमार्ग, फ्लाई ओभर, पुल, सिंचाइ, जलस्रोत संरचना, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल प्रशोधन, बहुतले भवन, जलविद्युत, विमानस्थल, रङ्गशाला, सभागृह, आइ.सि.टि. वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी **आयोजनाका** लागि डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौताका माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्न सक्ने । (अनुसूची-४, खण्ड (ड))
 - ❖ सार्वजनिक निकायले **ठूला, जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने** सुरुङ्ग, सुरुङ्गमार्ग, वा फ्लाई ओभर जस्ता संरचना तयार गरी निर्माण गरिने सडक, सिंचाइ, खानेपानी, जलविद्युत वा पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना, विमानस्थल, रङ्गशाला, सभागृह जस्ता भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी आयोजना, जटिल प्लान्ट जडान गर्नु पर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना, प्रशोधन केन्द्र वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका **अन्य पूर्वाधार आयोजना** जस्ता आयोजनाको लागि ई पी सी सम्झौता गर्न सकिने । (अनुसूची-५)

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

- 1) डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा
 - खरिद कारबाहीको तयारी:
 - प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि कम्तीमा आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्षमा आयोजनाको **सम्भाव्यता अध्ययन** गरी सोको आधारमा **प्रतिवेदन** तथा आयोजनाको प्रारूप डिजाइन **(कन्सेप्टुअल डिजाइन)** समेत तयार गर्ने । (नियम ३, (१), (ट))
 - उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणलाई प्रारम्भिक आधारको रूपमा लिन सकिने । (नियम ३, (२))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

- 1) डिजाईन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा
- लागत अनुमान (Cost Estimate)
- :::
- . डिजाईन र निर्माण सम्झौताको लागि अनुसूची-१ख बमोजिम
 - . ई.पि. सि. सम्झौताको लागि अनुसूची-१ग बमोजिमको ढाँचामा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने
 - . (अनुसूची-१ख र अनुसूची-१ग थप गरिएको) । (नियम १०, (८))

y±æñç`†.

(ŸΣ∂`_ûú}≤ŸΣ∂(g) æ† æ±Ÿ∞≠)

Ÿ∂ð ò òñûπ†≠ y±∂±ûú´ðρ

(û) z {∅∂ûú∅†∅ Ÿû ð±∅¶†∅ ð

αŸû∅∅Hûúû£x..... (û)

Ÿ∂ð æ∂ð∂ûû£x..... (ü)

Σ∂†û }≤û†ûúμρ†(≠Σ≤∂∅æ∅≠) (†)

z {∅∂ûú∅†∅ (û+û+†) =(°)

≠û≤†∂≠ûúà μ†∅(° ûú`d ûŸ°≠) =\_.`d x (°)

•£∂ρ∅†∅(ϕ) =`.`d x (°)

(û) π†≠ y±∂± Ÿû ð±∅¶†∅

†.æ†	z {∅∂	ñûð	z {∅∂ûú•£∂ρ ∅†∅	z {∅∂ûú•£∂ρ ≤¶†∂	z {∅∂ûú •£∂ρû£x
`	z {∅∂ (`)		(£)	(®)	(£) x (®)
a	z {∅∂ (a)		(§)	(©)	(§) x (©)
b	z {∅∂ (b)		(•)	(™)	(•) x (™)
...	{~Σ∅				

û†π π†≠ y±∂± (ª) = (£ x ® + § x © + • x ™ +

(†) ∅ª∅∂∂≠´u æ††∂ρ yªŸûúû¶†∂ρπ†∂ ∅∂Σ≠∂∂∂ æ∂∂±††∂ û†π π†≠

y±∂± (ª')≠Σ††±k≤±£

a' = a (` + ´/`__)^{≠/ª}

´ = ∅†≠ ∂ª∂ρû~Σ∅ª∂û∂††∂≥Ÿ ∅†ûâæ (ε≠£±∅††∂ ∂ª≠ûú}≤μ£ρ∂âΣæûð)

≠ = z Σú±ρyªŸ (ª∂

}∅∅†

"" Ÿû ð±∅¶†∅ρ

ª∂	ª∂	ª∂	ª∂	ª∂	ª∂	ª∂	ª∂	ª∂	ª∂	ª∂
∂††∂≥Ÿ ∅†	´.	´ª	´b	´c	´d	´e	´f	´g	´h	´._

´ = (´. + ´ª + + ´._) / ` _

ªûx£ρx∂∂± û£x- (ª') ûúª ûŸ°≠ = _._ª_ x (ª')

æ†∂±ρy°Σû£x- (ª') ûúª ûŸ°≠ = _._ª_ x (ª')

•£∂ρπ†≠{∂∂∅yû(≠) = `._c x (ª')

†ûzΣ :

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

- 1) डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा

DLP, Operation and Maintenance Period :

- डिजाइन र निर्माण (DB) सम्झौतामा: त्रुटि सच्याउने अवधि (DLP Period) निर्माण सम्पन्न भएको कम्तीमा पाँच वर्ष हुनुपर्ने।
- ई.पी.सी. (EPC) सम्झौतामा: त्रुटि सच्याउने अवधि तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भारको अवधि (DLP, Operation and Maintenance Period) कम्तीमा पाँच वर्ष हुनुपर्ने। (नियम २२, (२))
- **ई.पी.सी.** सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्दा **एकमुष्ट कार्यसम्पादन (Lump sum Contract)** को आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्ने ।
(नियम २२, (३))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

1) डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा

जोखिम बहन (Risk sharing)

∴

- **Design and Build contract:** प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्यासित रूपमा परिवर्तन हुन गएको भौतिक अवस्थाका सन्दर्भमा दावी अवधि (स्कूटिनी पिरियड) मा निर्माण व्यवसायीले गर्ने दावी बाहेक डिजाइन तथा ड्रइङ, भौगोलिक, व्यावसायिक, प्राविधिक लगायतका कारणले उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नुपर्ने ।
(नियम १११क, (१))
- **EPC Contract:** डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्दा उत्पन्न हुने भौगोलिक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक लगायतका सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नु पर्ने। (नियम १११क, (२))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

1) डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा

निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि जानकारी दिनु

पर्ने :

- निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि खरिद सम्झौतामा उल्लेखित अवधीभित्र आयोजनाको **स्पेसिफिकेसन सहितको डिजाइन तथा ड्रइङ** सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्ने।
(नियम ११३क, (१))
- पेश भएको स्पेसिफिकेसन सहितको डिजाइन तथा ड्रइङ आयोजनाको कार्यक्षेत्र र स्ट्याण्डर्ड बमोजिम भए नभएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायले **प्राविधिक, प्राविधिकहरूको समूह वा तेस्रो पक्षका विज्ञ** मार्फत जाँचन लगाई बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालयको प्रमुखले निर्माण कार्य **सुरु गर्नका** लागि डिजाइन तथा ड्रइङ प्राप्त भएको मितिले **तीस दिनभित्र** सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई **जानकारी** दिनु पर्नेछ । (नियम ११३क, (२))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

1) डिजाईन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा

भेरिएसन आदेश (Variation order) :

• For Design and Build contract : देहायको कुनै अवस्थामा जाँचबुझ गरी भेरिएसन

आदेश जारी गर्न सक्ने- (नियम ११८, (६))

(क) प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्यासित रूपमा आयोजनाको भौतिक अवस्था परिवर्तन हुन गएमा,

वा

(ख) सार्वजनिक निकायले कुनै काम थप वा संशोधन गर्न लागेको अवस्थामा।

• For EPC contract: सार्वजनिक निकायले कुनै काम थप वा संशोधन गर्न लागेको

अवस्थाबाहेक भेरिएसन आदेश जारी नगरिने । (नियम ११८ (१०))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

1) डिजाईन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा

भुक्तानी (Payment Provision) :

- आयोजनालाई **मुख्य क्रियाकलाप (माइलस्टोन)** मा विभाजन गरी नतिजा स्पष्ट मापन गर्न सकिने सूचकहरू खुलाई **उक्त क्रियाकलापको प्रगतिका आधारमा** भुक्तानी गर्न सक्ने कूरा सम्झौतामा समावेश गरी भुक्तानि गर्न सकिने । (नियम १२३, (१) , (च))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

1) डिजाइन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता सम्बन्धमा योग्यताको आधार (EQC) :

- बोलपत्रदाताले प्रस्तावित आयोजना सम्बन्धी बुझाइ (Understanding of Proposed Project), आयोजना डिजाइन विधि (Design Method), कार्यान्वयन पद्धति (Working Methodology) सम्बन्धी कागजात।
- For EPC contract (Specific experience) :
 - For single bidder : डिजाइन र निर्माण वा ई.पी.सी. वा टर्न की सम्झौताका माध्यमबाट लागत अनुमानको **कम्तीमा चालीस प्रतिशत** बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको
 - For JV : **कुनै एक साझेदारले** डिजाइन र निर्माण वा ई.पी.सी. वा टर्न की खरिद सम्झौताका माध्यमबाट लागत अनुमानको **कम्तीमा चालीस प्रतिशत** बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको **र प्रत्येक साझेदारले** लागत अनुमानको **कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत** रकम बराबरको सार्वजनिक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।(नियम २६ (१), (२))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

2. संरचनात्मक वा एकाइ दर (Framework or Unit Rate) सम्झौता सम्बन्धमा

- सार्वजनिक निकायले संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौता गर्दा अनुसूची ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
- संरचनात्मक सम्झौता **दुई चरणमा (Two stage) हुने** र सम्झौता **पाँच वर्ष सम्मको** अवधिको लागि गर्न सकिनेछ। (नियम २१क)
- **सूचना प्रकाशन**: **पहिलो चरणमा**, राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा तीस दिनको बोलपत्र आह्वान गरी योग्यताका आधारमा सफल हुने बोलपत्रदाताको **संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ**।
- संक्षिप्त सूचीमा समावेश हुने बोलपत्रदातासँग संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौता गर्नु पर्ने **(Framework Agreement)** र सो सम्झौता गर्नका लागि बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने छैन।

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

2. संरचनात्मक वा एकाइ दर (Framework or Unit Rate) सम्झौता सम्बन्धमा

- दोस्रो चरणमा, संरचनात्मक सम्झौता (**Framework Agreement**) गरिएका आपूर्तिकर्ताहरूबाट बन्द सूचीका आधारमा (Closed System) वा अन्य आपूर्तिकर्तालाई समेत प्रतिस्पर्धा गराउने (Open System) गरी Call of Contract गर्न सक्नेछ।
- Call of Contract गर्दा निश्चित (**limited**) वा अनिश्चित (**unlimited**) वा आवश्यकता अनुरूपको (**Need based**) परिमाणमा तोकिएको समयमा आपूर्ति गर्ने सर्तहरू उल्लेख गरी कल अफ कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्नेछ। (नियम २१क)

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

3. रासायनिक मल खरिद सम्बन्धमा

- **रासायनिक मलको लागत अनुमान** तयार गर्दा देहायका कुरालाई समेत आधार लिनु पर्नेछः- (नियम ११, (३))
 - (क) मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्बन्धित क्षेत्र वा देशको **फ्री अन बोर्ड (एफ.ओ.बी) मूल्य**,
 - (ख) जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ (loading/Unloading on Cargo), पोर्ट खर्च,
 - (ग) प्याकेजिङ्ग, क्लियरिङ फर्बार्डिङ्ग, रेल्वे, ढुवानी खर्च,
 - (घ) बैङ्क तथा बिमा खर्च।
- **संशोधित लागत अनुमानः** बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुनुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लिखित **फ्री अन बोर्ड (एफ.ओ.बी) मूल्यको आधारमा संशोधन गरी** संशोधित लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ।” (नियम ११, (४))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

3. रासायनिक मल खरिद सम्बन्धमा

- आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय : राष्ट्रियस्तर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा **कम्तीमा सात दिनको** अवधि दिई सूचना गर्नु पर्नेछ। (नियम ३१ज. (५))
- बोलपत्रको मान्य अवधि (Bid Validity): प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि **तीस दिनसम्म** बोलपत्रको मान्य अवधि हुनु पर्नेछ।(नियम ५४)
- रासायनिक मलको **आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन** गर्दा नियम ११ को उपनियम (४) बमोजिमको **संशोधित लागत अनुमानका आधारमा** बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ। (नियम ६४ (६))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

4. बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार (EQC) (विशेष अनुभव) सम्बन्धि

- विगत दस वर्षमा एकलौटी रूपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा सब-कन्ट्र्याक्टरको रूपमा प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिका देहाय बमोजिमको खरिद सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव:

१) दुई करोड रुपैयाँदेखि **दस करोड** रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको **कम्तीमा चालिस प्रतिशत** रकम बराबरको एउटा,

२) **दश करोड** रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको **कम्तीमा साठी प्रतिशत** रकम बराबरको एउटा । (नियम २६ (२) (ग))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

5. स्वादेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता सम्बन्धमा

- मूल नियमावलीको नियम ३१च. को उपनियम (४) मा रहेको "दश अर्ब" शब्दहरूको सट्टा "बाह्र अर्ब" भन्ने शब्दहरू राखिएको छ।
- **बाह्र अर्ब** रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन् चाहने बिदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनिसंग संयुक्त उपक्रम गरि सहभागी हुनु पर्नेछ।

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

6. कार्यसम्पादन जमानतको(Performance security) म्याद र धरौटी (Retention money) फिर्ता सम्बन्धि

- **कार्यसम्पादन जमानतको (Performance security) म्याद** : बोलपत्रदाताले १५ प्रतिशतभन्दा जति रकमले घटी कबोल गरेको छ सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बैंक जमानत **छुट्टै दाखिला** गर्न सक्नेछ **र उक्त बैंक जमानत दाखिला गर्दा** बैंक जमानतको म्याद ठेक्का सम्पन्न हुने अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिसम्मको हुनु पर्नेछ। (नियम ११० (४))

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

6. कार्यसम्पादन जमानतको(Performance security) म्याद र धरौटी (Retention money) फिर्ता सम्बन्धि

- धरौटी (Retention money) फिर्ता : डि.बि. सम्झौता वा ई.पि.सि. सम्झौता वा त्रुटि सच्याउने अवधि वा मर्मत सम्भारको अवधि बाह्र महिना भन्दा बढी भएको अन्य खरिद सम्झौताको हकमा साठी प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि नियम १२३ बमोजिम राखिएको रिटेन्सन मनी फिर्ता माग भएमा बिल बीजक भुक्तानी गर्दाका बखत रिटेन्सन मनी बापत कट्टा गरिएको रकमको साठी प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिन सकिनेछ।
- यसरी रिटेन्सन मनी वापतको रकम फिर्ता दिँदा फिर्ता पाउने रकमको एक सय दस प्रतिशतले बढि भएको रकम बाबतको वैदिक जमानत पेश गर्न पर्नेछ । (नियम १२४)

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

७. खरिद सम्झौताको म्याद थप (EOT) सम्बन्धि बिशेष व्यवस्था (नियम १२०क)

- नियम १२० मा उल्लेख भए बाहेकका देहाय बमोजिमका कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिम कुन, कुन काम के, कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सोको पुष्ट्याई र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित यो नियम जारी भएको मितिले तीस दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछः-

क. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका,

ख. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका,

ग. बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका,

घ. खरिद सम्झौताका सर्तहरूमा उल्लिखित कम्पेन्सेसन इभेन्ट्समा उल्लेख भएका अन्य कारण ।

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

७. खरिद सम्झौताको म्याद थप (EOT) सम्बन्धि बिशेष व्यवस्था

- उपनियम (२) बमोजिमको कार्यतालिकाको आधारमा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा **कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेशकी सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी** नियम ६७ बमोजिमको अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ।
- म्याद थप सम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको **तीस दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ**।
- यस नियम बमोजिम थप गरिएको म्यादको **पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने छैन**।
- **तिस दिनभित्र** सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले सम्झौताको **अवधि थपको लागि निवेदन नदिएमा** वा यस नियम बमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नभएमा **खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्ने पर्नेछ**।

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

७. खरिद सम्झौताको म्याद थप (EOT) सम्बन्धि बिशेष व्यवस्था

- तर यस नियम बमोजिम अवधि थप भएकोमा उपनियम (१) बमोजिमको कारण पुनः दोहोरिई थप भएको अवधिभित्र सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा यस नियम बमोजिम खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिनेछ।
- थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट हुनेछ। सो मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिनेछ।

PPR 2064, (14th Amendment); Main Provisions

८. अन्य व्यवस्था

- मूल नियमावलीको नियम ९७क. खारेज गरिएको।
- कालोसुची सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, चौधौं संशोधन: समग्र प्रभाव

समग्र प्रभाव:

- डिजाईन र निर्माण (Design and Build) सम्झौता र ई. पि. सि. (EPC) सम्झौता नियमावलीमा समावेश भएपछि, SBD जारी भएपश्चात **मध्यम, ठूला र जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यन्वयनमा सहजता हुने।**
- संरचनात्मक वा एकाइ दर सम्झौताको SBD जारी भएपश्चात **औषधि, औसधिजन्य मेसिन/उपकरण, बारम्बार खरिद गर्नुपर्ने कार्यालय सामग्री लगायत अन्य मालसामानहरूको खरिद कार्य सहज हुने।**
- रासायनिक मलको खरिद गर्दा ल.ई भन्दा बढी कबोल हुने, बिड नपर्ने जस्ता समस्या न्यूनीकरण भई छोटो समयमा मल खरिद गर्न सकिने।
- ५ देखी १० करोड सम्मको बोलपत्रमा विशेष अनुभवको योग्यताको सिमा घटेको (४० %) हुँदा मध्यम स्तरका निर्माण ब्यबसायीहरूमा प्रतिस्पर्धा बृद्धी हुनसक्ने।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, चौधौं संशोधन: समग्र प्रभाव

समग्र प्रभाव:

- अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन् चाहने बिदेशी बोलपत्रदाताले नेपाली बोलपत्रदातासंग अनिवार्य संयुक्त उपक्रम गर्नुपर्ने रकमको सीमा बृद्धी हुँदा स्वादेशी बोलपत्रदातालाई फाइदा पुग्ने।
- पाँच प्रतिशत भन्दा थप मागिएको कार्यसम्पादन जमानतको म्याद निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि फिर्ता हुने हुँदा निर्माण व्यवसायीको performance security बापतको रकम चलायमान हुने।
- एक बर्षभन्दा बढी DLP, operation and Maintenance Period हुने खरिद सम्झौतामा निर्माण ब्यबसायीको आंशिक धरौटी रकम ६० % काम सम्पन्न भएपछि फिर्ता हुने हुँदा निर्माण ब्यबसायीलाई सहज हुने ।
- बिशेष व्यवस्था मार्फत विविध कारणले रोकिएका खरिद सम्झौताहरुको म्याद थप हुने।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, चौधौं संशोधन

बहसका विषयहरू:

- कुनै विशेष किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्यको खरिद कार्यका लागि खरिद नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु।
- खरिद नियमावलीको बारम्बार संशोधन गरी खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु।

Thank You !!